

**Дорожная карта реализации проекта «Оптимизация процесса вовлечения в проектную деятельность обучающихся 8-9 классов для достижения метапредметных результатов, способствующих повышению эффективности своей деятельности в МАОУ «СОШ №153 г. Челябинска»**

№	Проект	Руководитель проекта	Куратор проекта	Старт проекта	Диагностика и разработка целевого состояния процесса			Установочное совещание	Внедрение улучшений	Анализ и оценка достижения целевых показателей	Защита и закрытие проекта	июнь		июль			август			сентябрь			октябрь			январь								
					Текущее состояние	Целевое состояние	Разработка плана реализации проекта					3-7	10-14	17-21	24-28	1-5	8-12	15-19	29-31	1-2	5-9	12-16	19-23	26-30	2-6		9-10	16-20	23-27	1-4	7-11	14-18	21-25	28-31
<b>МАОУ "СОШ № 153 г. Челябинска"</b>												3-7	10-14	17-21	24-28	1-5	8-12	15-19	29-31	1-2	5-9	12-16	19-23	26-30	2-6	9-10	16-20	23-27	1-4	7-11	14-18	21-25	28-31	4-5
1	«Оптимизация процесса вовлечения в проектную деятельность обучающихся 8-9 классов для достижения метапредметных результатов, способствующих повышению эффективности своей деятельности в МАОУ «СОШ №153 г. Челябинска»	Дерягина Л.А., директор МАОУ «СОШ № 153 г. Челябинска»	Плотникова И.А., заместитель директора по УВР	03.06.2024	03.06.2024	15.06.2024	28.06.2024	03.06.2023	11.06.2024	27.07.2024	до 05.11.2024																							
					14.06.2024	28.06.2024	19.08.2024	14.06.2023	26.07.2024	05.11.2024		в	в	в	в	в	в	в	в	в	в	в	в	в	в	в	в	в						

в – выполняется в срок     
 в/о – выполняется с отставанием     
 о – остановка