



КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 153 Г. ЧЕЛЯБИНСКА»

454080, г. Челябинск, ул. Энтузиастов 15б тел./факс. (351)232-42-78 e-mail: school1532011@yandex.ru,
сайт: www. school153.chel-edu.ru

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

«Оптимизация процесса вовлечения в проектную деятельность обучающихся 8-9 классов для достижения метапредметных результатов, способствующих повышению эффективности своей деятельности в МАОУ «СОШ № 153 г. Челябинска»

Утверждаю
Директор МАОУ «СОШ № 153 г. Челябинска»
Дерягина Л.А. /  /



№	Проблема	Мероприятия по решению проблемы	Ответственный	Срок	Ожидаемый результат
1	1.Отсутствие в рамках проектной работы стандарта достижения метапредметных результатов обучающихся, способствующих повышению эффективности своей деятельности	Создание рабочей группы по тиражированию проекта	Дерягина Л.А.		Внедрен Стандарт процесса достижения метапредметных результатов обучающихся 8-9 классов по эффективности своей деятельности в работе над проектом
2	8.Отсутствие единых подходов к контролю достижения метапредметных результатов обучающихся, способствующих повышению	Создание рабочей группы по изучению и внедрению единого подхода к контролю достижения	Дерягина Л.А.		Изучен и внедрен единый подход к контролю достижения метапредметных результатов обучающихся (эффективность деятельности) в

	эффективности своей деятельности	метапредметных результатов обучающихся (эффективность деятельности) в проектной деятельности			проектной деятельности
3	2. Низкий уровень владения технологией бережливого производства у педагогов	Организация методического интенсива «Инструменты бережливого производства»	Плотникова И.А.		Повышение уровня понимания значимости влияния сформированности бережливого мышления на повышение качества обучения.
4	5. Отсутствие методического продукта для обмена методик достижения метапредметных результатов обучающихся, способствующих повышению эффективности своей деятельности	Адаптация методического инструментария для школы по формированию бережливой личности.	Максимова Е.А.		Создан банк методического инструментария для школы по формированию бережливой личности.
	6. Недостаточно в рамках организации проектной деятельности обучающихся мероприятий, направленных на достижения метапредметных результатов обучающихся, способствующих повышению эффективности своей деятельности	Изучение методического инструментария для по формированию бережливой личности.			
	7. Недостаточно в рамках организации проектной деятельности обучающихся мероприятий, направленных на достижения метапредметных результатов обучающихся, способствующих повышению эффективности своей деятельности				
5	9. Отсутствие в рамках ВСОКО	Включение ежегодно в	Плотникова		Включение ежегодно в план ВСОКО

	мероприятий по контролю за сформированностью бережливого мышления у обучающихся	план ВСОКО мероприятий по контролю за достижением метапредметных результатов обучающихся (эффективность деятельности)	И.А.		мероприятий по контролю за достижением метапредметных результатов обучающихся (эффективность деятельности)
6	3.Отсутствие системы повышения квалификации педагогов по бережливому производству	Включение ежегодно в план повышения квалификации курсов по формированию бережливого мышления у обучающихся.	Максимова Е.А.		Организовано самостоятельное изучение инструментов бережливого производства педагогов школы.
	4.Отсутствие личной мотивации участников процесса				Повышен уровень владения педагогами компетенциями по формированию бережливого мышления.
7	Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта		Плотникова И.А.		Доля обучающихся 8-9 классов, вовлеченных в проектную деятельность с применением бережливых технологий, составляет 43% и более Внедрен Стандарт процесса достижения метапредметных результатов обучающихся 8-9 классов по эффективности своей деятельности в работе над проектом