



Карта маршрутного процесса «Оптимизация процесса построения маршрута индивидуального развития обучающихся 6-11 классов по ранней профессиональной ориентации школьников»

Утверждено:
Заместитель Главы города по
социальному развитию

/ С.А. Авдеев

Утверждено:
Председатель Комитета по делам образования
города Челябинска

/ С.В. Портье

1. Выявленные лица и рамки проекта

Заказчик процесса: Комитет по делам образования г. Челябинска
Выявлен процесс: директор МАОУ «СОШ №153 г. Челябинска» Дерягина Любовь Алексеевна
Периметр процесса: МАОУ «СОШ №153 г. Челябинска»
Границы процесса: от входной диагностики профессиональных склонностей и выстраивании индивидуальной траектории профессиональной ориентации – маршрута индивидуального развития до выходной диагностики.
Руководитель проекта: тьютор по профориентационной работе Голубева Арина Александровна
Команда проекта: учитель английского языка Маслова Екатерина Сергеевна,
заместитель директора по учебно-воспитательной работе Плотникова Инна Алексеевна,
педагог-организатор Конева Антонина Сергеевна.

3. Плановый эффект

Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель
Доля обучающихся, имеющих выставленный маршрут индивидуального развития	65%	не менее 95%
Соответствие профессионального самоопределения обучающихся итоговому выбору профессии	74%	не менее чем на 10%

2. Обоснование выбора

Ключевой риск: невыполнение положений Национального проекта «Образование», Указов Президента №204 от 07.05.2018 и №474 от 21.07.2020, статьи 66 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Последствия: снижение качества образовательных результатов; снижение мотивации и осознанности обучающихся в вопросах получения образования; неопределенность своей будущей карьеры у обучающихся выпускных классов.

Причина возникновения:

- 1) отсутствие информации у обучающихся и их родителей о профессиональном потенциале и потребностях рынка труда региона;
- 2) недостаточный охват практико-ориентированными мероприятиями по профессиональной ориентации обучающихся.

Цельность для заказчика:

-повышение качества образовательных результатов;
-повышение мотивации и осознанности обучающихся;
-формирование устойчивых предпосылок формирования глобальных компетенций, функциональной грамотности; осознанный профессиональный выбор;
-создание маршрута индивидуального развития школьника.

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 24.03.2023
2. Обучение участников проекта – 13.04.2023
3. Промысловый анализ № 1 – 14.04.2023-28.04.2023
4. Внедрение улучшений – 02.05.2023 – 26.05.2023
4. Закрепление результатов и закрытие проектов – 02.06.2023
5. Промысловый анализ № 2 – 08.06.2023
5. Заполнение чек-листа проверки качества тиражирования – 12.06.2023

Согласовано:

Главный специалист Комитета по делам образования
города Челябинска

/ Е.В. Петрова