

Дорожная карта проведения диагностики уровня достижения метапредметных планируемых результатов освоения основной образовательной программы обучающихся 7-х классов в МАОУ «СОШ №153 г. Челябинска»

Мероприятие	Сроки	Ответственный	Отметка о выполнении
Назначение организаторов РИКО ИП (школьных координаторов)	26.12.2018г.	Дерягина Л.А., директор	
Формирование состава наставников для руководства проектами обучающихся, независимых наблюдателей для соблюдения процедуры защиты проектов	до 18. 01.2019г.	Устьянцева И.С., заместитель директора по УВР	
Формирование «Реестра работ обучающихся» и заполнение формы «Информация об ОО» и направление форм специалистам СП МКУ «ЦОДОО»	до 18. 01.2019г.	Устьянцева И.С., заместитель директора по УВР	
Организация оповещения родителей (законных представителей) о проведении РИКО ИП в 7 классах и выборе тем обучающимися	до 16. 01.2019г.	Устьянцева И.С., заместитель директора по УВР	
Проведение процедур диагностики уровня достижения метапредметных планируемых результатов обучающихся 7-х классов по этапам: организационный выполнение проекта защита и оценивание проекта	до 19.01.2019 г. 21.01-10.03.2019г. 11.03-22.03.2019г.	Устьянцева И.С., заместитель директора по УВР	
Утверждение локального акта о защите проектов, утверждающий состав экспертной комиссии, регламент проведения защиты проектов, форму протокола проведения защиты проектов и иное.	до 21.02.2019г.	Устьянцева И.С., заместитель директора по УВР	
Подготовка аудиторий для защиты индивидуальных проектов в соответствии с требованиями (с составлением акта готовности аудиторий)	до 13.03.2019г.	Устьянцева И.С., заместитель директора по УВР	
Доставка материалов на обработку	До 26.03.2019г.	Устьянцева И.С., заместитель директора по УВР	

